વાંકાનેર ગૃપ પાણી પુરવઠા યોજના
રાજકોટ જિલ્લાના વાંકાનેર તાલુકાના ૯૬ મોરબી તાલુકાના ૪ તથા  ટંકારા તાલુકાના ૬ ગામ મળીને કુલ ૧૦૬ ગામો અને 1 શહેર વાંકાનેરની ગૃપ પાણી પુરવઠા યોજનાને રુા. ૯૭,૯૭,૬૦,૬૨૫.૦૦ નેટ તથા રુા. ૧૧૫,૪૬,૪૮,૦૦૦.૦૦ ગ્રોસ માટે વહીવટી તથા તાંત્રીક મંજુરી આપવામાં આવેલ હતી.
આ યોજનાના અમલીકરણ માટે ટર્નકી ટેન્ડરો મંજુર થયેલ થયેલ યોજના મુજબ બહાર પાડેલ અને આ કામગીરી મે. ગેમન ઇન્ડીયા લી. મુંબઇને રુા. ૧૦૮,૨૮,૦૦,૦૦૦.૦૦ માટે મંજુર કરવામા આવેલ છે. (૮૮,૦૪,૦૪,૮૫૭.૦૦ ઉપર ૨૨.૯૮ ટકા ઉંચા)
આ ટર્નકી યોજનાની કામગીરી માટે એજન્સી ધ્વારા તા. ૨૭.૭.૨૦૦૯ ના રોજ કા.ઇ.શ્રી જા.આ.બા.વિ. મોરબી સાથે કરારખત કરી કામગીરી શરુ કરેલ છે. આ કામગીરી ને વધુ સુચારુ રીતે ચલાવવા માટે બોર્ડ કચેરી ધ્વારા અલગ યુનીટની રચના કરવાના આદેશ થતા આ કામગીરી સીવીલ યુનીટ વાંકાનેર ધ્વારા તા. ૨૮.૯.૨૦૦૯થી સંભાળી લેવામા આવેલ.
યોજના તથા ટેન્ડરોનો અભ્યાસ કરતા તથા સ્થાનિક લોકો સાથેની વાતચીત અને સાઇટ પરની સધન મુલાકાત બાદ યુનીટ કચેરી ધ્વારા નીચે મુજબના બે ફેરફાર તાંત્રીક તથા આર્થિક રીતે બોર્ડ માટે ફાયદા કારક જણાતા તે બાબતનુ ધ્યાન ડીસેમ્બર ૨૦૦૯મા મુખ્ય ઇજનેરશ્રી અને સભ્ય સચિવ
શ્રીનુ દોરવામા આવતા તેમના ધ્વારા આ બાબતને સ્વીકૃતી આપવામા આવેલ છે.
૧)
 થાનથી ૯૧૪ અને  ૭૧૧ મીમીની ગ્રેવીટી મેઇન પાઇપ લાઇન કુલ લંબાઇ ૪૦,૨૫૦ મીટરની ટેન્ડરમા જોગવાઇ હતી જેના બદલે પથરેખામા ફેરફાર કરવાથી આ લંબાઇ ધટીને ૩૩૦૦૦ મીટર થશે અને ડીસ્ટ્રીબ્યુશન પાઇપ લાઇનમા મેઇન પાઇપ લાઇન ૩૫૫ મીમી એચ.ડી.પી.ઇ.મા ૪૦૦૦ મીટરનો વધારો થશે. આ ફેરફારથી ટેન્ડરમા નેટ બચત રુા. ૭,૨૫,૦૦,૦૦૦.૦૦ ની થાય છે.
ઉપરોકત ફેરફાર કરવામા સહાયક થયેલ પરિબળો નીચે મુજબ છે.
· કામના સ્થળ પરની વારંવાર અને સધન મૂલાકાત
· સ્થાનિક લોકો તથા સ્થાનિક તાંત્રીક સ્ટાફ સાથે વૈકૈલ્પીક લાઇન બાબતે અભિપ્રાય
· નિર્ણય લેવા માટે સક્ષમ અધિકારીશ્રીઓના હકારાત્મક વલણ
· વૈકલ્પીક રુટની તાત્કાલીક ચકાસણી ( ગ્રેવીટી મેઇન હોવાથી) માટે બોર્ડ ઓફીસ કોમ્પ્યુટર સેલના અંગત રસથી નો   BISAG સંપર્ક કરવામા આવેલ. BISAG  ના ડાયરેકટરશ્રી ધ્વારા તે જ દિવસે આ બાબતે નિર્ણય લેવામાં  સહાયક તમામ વસ્તુઓ હાર્ડ કોપી અને સોફટ કોપી પૂરા પાડેલ.
૨) 
અમરસર હેડ વર્કસ પર મંજુર થયેલ ટેન્ડર મુજબ ૧૭ લાખ લીટર સમ્પ, ૧૦ લાખ લીટર ક્ષમતાની ૨૦ મી. ઉંચાઇની ઉંચી ટાંકી તથા ૧૫ મી X  ૮ મી નુ પમ્પ હાઉસ કરવાનુ થતુ હતુ.
કામના સ્થળની મૂલાકાત વખતે પ્રાથમિક રીતે જમીન તળ જોતા ઇ.એસ.આર.ની ઉંચાઇ જેટલુ ગ્રાઉન્ડ લેવલ સમ્પના સ્થળમા ૧૦૦ થી ૧૫૦ મીટર જેટલો લંબાઇમા ફેરફાર કરતા મળી રહે તેમ જણાયેલ. આથી આ હેડ વર્કસ પર ઇ.એસ.આર. પમ્પ હાઉસના કામો બંધ રાખેલ અને સમ્પને ઉંચી જગ્યાએ શીફટ કરતા ટેન્ડરમા રુા. ૫૦,૦૦,૦૦૦.૦૦ ની બચત થયેલ છે.
આમ ઉપરોકત બે ફેરફારના કારણે ટેન્ડરની કેપીટલ કોસ્ટમા રુા. ૭ કરોડ ૭૫ લાખની નેટ બચત તથા કાયમી ધોરણે મરામત અને નિભાવણીની કિંમતમા પણ બચત થવા પામશે.
